    А К Т
внеплановой проверки муниципального казенного учреждения 
«Служба Заказчика»

с. Шалинское                                                                                            17.12.2021 г.
Основаниями для проведения проверки являются:

1.Статья 99  Федерального закона РФ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  (далее -  Закон № 44-ФЗ);
2.Постановление администрации Манского района от 24.04.2019 № 358 «Об утверждении порядка осуществления контроля о соблюдении Федерального закона от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального финансового контроля».
3.Письмо депутата Законодательного собрания Красноярского края Бойкова А.П. от 10.11.2021 № 112-05-06 «Об обращении депутатов Манского районного Совета депутатов»
4.Приказ финансового управления администрации Манского района (далее – финансовое управление) от 07.04.2014 № 6-р «О назначении ответственного лица по контролю в сфере закупок»;
5.Приказ финансового управления от 19.11.2021 № 59-од «О проведении внеплановой проверки в МКУ «Служба Заказчика».
   Проверку проводила контролер-ревизор финансового управления администрации Манского района  Боус Л.Л.
Срок проведения проверки: с 22.11.2021 по 15.12. 2021 года.

Место проведения проверки: с. Шалинское, ул. Ленина 28а

Форма контроля и вид проверки: внеплановая документальная  проверка с выездом на место.
1.  Общая часть.

Данные  о субъекте контроля:

1.Полное наименование: муниципальное казенное учреждение «Служба Заказчика»;  сокращенное наименование: МКУ  «Служба Заказчика»; 
2.Юридический адрес: ул. Ленина, 28, с. Шалинское Манского района Красноярского края, 663510; Фактический адрес: ул. Ленина, 28А, с. Шалинское Манского  района Красноярского края, 663510;

3.Свидетельство о государственной регистрации в налоговом органе по месту ее нахождения от 08.07.2002 серия  24 № 005886807; ИНН 2424006440; КПП 242401001; 

4.Свидетельство о государственной регистрации в Федеральной службе государственной статистики от 08.07.2008№ 1082404001085, ОКАТО 04231837001; ОКТМО 0463143701; ОКОГУ 4210007; ОКФС  14; ОКОПФ 75404
5.ОГРН 1082404001085; ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС, ред. 2; 
Счета, действующие в проверяемом периоде: отделение Красноярск Банк России// УФК по Красноярскому краю г. Красноярск: БИК 010407105 к/с: 03231643046310001900; 03232643046310001900;  03100643000000011900; 
6.Распорядители кредитов в проверяемом периоде: право первой подписи финансовых документов и право подписи распорядительных документов принадлежало  директору МКУ «Служба Заказчика»  Трофимову И. А. на основании пункта 5.3 Устава учреждения, утвержденного постановлением администрации  Манского района № 250 от 12.03.2015г.,  распоряжения администрации района  от 13.01.2020 № 7-лс-лс  «О приеме на работу Трофимова И.А.». Право второй подписи финансовых документов, принадлежало главному бухгалтеру МКУ «Служба Заказчика» Каланжиди Е. Г.
Исследованы документы, представленные на проверку:


-соглашение от 11.05.2021 № 503144 о предоставлении субсидии бюджету Манского района Красноярского края из краевого бюджета, заключенное  министерством промышленности, энергетики и жилищно – коммунального хозяйства Красноярского края с администрацией Манского района;

- выписка из решения Совета депутатов Шалинского сельсовета от 01.07.2021 № 39-106 «О внесении изменений и дополнений в решение от 18.12.2020 № 31-93р «О бюджете Шалинского сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов»; 

- соглашение от 28.01.2021 № 11 о передаче  полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района, заключенное администрацией Шалинского сельсовета с администрацией Манского района, дополнительное соглашение к нему от 18.05.2021 № 0049;  
-выписка из реестра муниципальной собственности  Шалинского сельсовета 23.11.2021  №  6, выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.06.2021 № б/н (часть водопроводная сеть  по ул. Манская  с. Шалинское, протяженностью 0,770 км - собственность муниципального образования Шалинский сельсовет  Манского района  Красноярского края), свидетельство о государственной регистрации права собственности от 09.06.2021 № б/н (водопроводная сеть  по ул. Профсоюзная   С. Шалинское, протяженностью 0,440 км – собственность муниципального образования Шалинский сельсовет  Манского района  Красноярского края);

- аукционная документация по закупке, проводимой в отношении  работ по капитальному ремонту водопроводных сетей;  

- муниципальные контракты на ремонт водопроводных сетей по ул. Манская и ул. Профсоюзная с. Шалинское, выписки  управления Федерального казначейства по Красноярскому краю о движении денежных средств на счете МКУ «Служба Заказчика» в 2021 году, платежные поручения на оплату  работ по капитальному ремонту водопроводных сетей по ул. Манская и ул. Профсоюзная с. Шалинское, акты формы КС-2 и КС-3.
- выписка из реестра муниципальной собственности Шалинского сельсовета от 23.11.2021 № 6 (водопроводная сеть по ул. Манская с. Шалинское и  водопроводная сеть по ул. Профсоюзная с. Шалинское – собственность МО Шалинский сельсовет).

- Документы по текущему ремонту жилья: 
 свидетельство о государственной регистрации права собственности МО Манский район на квартиру по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. Микрорайон, д. 20, кв. 10; 

локальный сметный расчет на текущий ремонт муниципальной квартиры по адресу: п. Первоманск, ул. Микрорайон, д. 20, кв. 10; 

муниципальный контракт № 15 от 06.10.2021 года на выполнение работ;  акт о приемке выполненных работ по текущему ремонту муниципальной квартиры по адресу: п. Первоманск, ул. Микрорайон, д. 20, кв. 10; 
счет на оплату, счет-фактура, платежное поручение на оплату работ по текущему ремонту жилья; выписки  управления Федерального казначейства по Красноярскому краю о движении денежных средств на счете МКУ «Служба Заказчика» в 2021 год.  
2.  Предоставление субсидии бюджету Манского района

Субсидия на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод  была предоставлена бюджету Манского района на основании  Соглашения  от 11.05.2021 № 503144 о предоставлении субсидии бюджету Манского района (далее по тексту – Соглашение  от 11.05.2021 № 503144) .
Согласно приложению № 1 к Соглашению № 503144 от 11.05.2021 г., в перечень мероприятий, в целях софинансирования  которых была предоставлена субсидия,  входят следующие мероприятия:  
- капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Манская от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское Манского  района с объемом финансового обеспечения 
1 802 839,00 руб. в том числе – средства краевого бюджета 1 781 200,00 руб., средства бюджета Шалинского сельсовета -21 639,00руб. (730 м); 
- капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Профсоюзная от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское Манского  района с объемом финансового обеспечения 1 603 977,00 руб. в том числе – средства краевого бюджета 1 584700,00 руб., средства бюджета Шалинского сельсовета -19 277,00 руб. (440 м);
На основании  соглашения от 28.01.2021 № 11 о передаче  полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района, заключенного администрацией Шалинского сельсовета с администрацией Манского района и дополнительного соглашение к нему от 18.05.2021 № 0049 (далее по тексту – Соглашение от 28.01.2021 № 11) в объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет  муниципального района входит финансовое обеспечение  капитального ремонта водопроводной сети по ул. Манская от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское Манского  района в сумме 1 802 839,00 руб. (730 м)  и  финансовое обеспечение  капитального ремонта водопроводной сети по ул. Профсоюзная от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское Манского  района в сумме 1 603 977,00 руб. (440 м).
3. Проверкой  установлено

3.1. Работы по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Манская от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское были выполнены ИП Токаревым С.А. (ИНН 245607150720) в рамках муниципального контракта № 180021 от 30.06.2021 года и дополнительного соглашения к нему № 1 от 14 июля 2021 года, заключенного по результатам электронного аукциона № 0119300004421000018, на основании протокола рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе от 09.06. 2021 года.


Предмет контракта и стоимость работ соответствуют Соглашению о предоставлении субсидии от 11.05.2021 № 503144, Соглашению от 28.01.2021 № 1 о передаче полномочий,  предмету закупки, заявленному в извещение о проведение  аукциона.

Срок завершения выполнения работ: в течение 25 (двадцати пяти) дней,  с даты, заключения  контракта (пункт 4.1 контракта).
Замечание: в нарушение подпункта 3.2.2 и пункта 5.3 контракта Заказчик не провел экспертизу результатов выполненных работ с привлечением экспертных организаций. В нарушение пункта 5.3 контракта, заключение о результатах экспертизы выполненных работ на предмет соответствия их условиям контракта не оформлено. 

Информация о фактическом использовании денежных  средств, на работы по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Манская от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское, установленная в ходе настоящей проверки на основании данных первичных и финансовых документов, приведена  в таблице  № 1

таблица 1
	Наименование видов работ
	Акт приема-передачи выполненных работ, товарная  накладная, и (или) иной документ по передаче выполненных работ


	Платежный документ (первичный)

	
	Наименование/

дата/номер
	Сумма (рубли)
	Наименование/

дата/номер
	Исполнено/

не исполнено

Сумма (рубли)

	1
	2
	3
	4
	5

	Ремонт водопроводных сетей
	КС-2 и КС-3 от 26.07.2021 № 1 и КС-2, КС-3 от 26.07.2021 № 1
	1 802 839,00
	Платежные поручения

от 09.08.2021 № 809678
от 09.08.2021 № 809679
(местный бюджет)

от 07.09.2021 № 505851

(краевой бюджет)


	1 642 539,00 /
160 300,00





На момент проверки, контракт не исполнен на 160 300,00 руб. В пользу ИП Токарев  С.А. за работы выполненные им в рамках контракта по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Манская от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское числится задолженность со стороны МКУ «Служба Заказчика»  в сумме 160 300,00 руб. 
Согласно представленной выписке из реестра муниципальной собственности Шалинского сельсовета от 23.11.2021 № 6 отремонтированная водопроводная сеть по ул. Манская с. Шалинское является  собственностью Шалинского сельсовета.
         Согласно разделу II «описание объекта закупки, техническое задание» аукционной документации на право заключения муниципального контракта
, капитальный  ремонт проводится в соответствии со сметной документацией, и для его проведения необходимо:
-выполнить работы по разработке грунта и демонтажу трубопроводов ХВС. 

-проложить новые водопроводные трубы из полиэтилена 0,248 км, диаметром 100 мм.
-провести бестраншейную замену труб  0,482 км,  диаметром 90 мм. 
- демонтировать и установить 2 колодца; 
- выполнить работы  по присоединению 40 потребителей к отремонтированной  водопроводной сети;

-выполнить подбивку труб отсевом и обратную засыпку грунта с уплотнением грунта пневматическими трамбовками; 
-выполнить планировку площадей бульдозерами;

- установить  1 (один)  дорожный знак.

Техническим заданием к дополнительному соглашению № 1 от 14.07.2021 года  к контракту № 180021 от 30.06.2021 года было определено:

-провести бестраншейную замену труб  0,025 км,  диаметром 90 мм; 
-провести бестраншейную замену труб  0,020 км,  диаметром 25  мм; 
- устроить 1 колодец;
Сметная стоимость указанных работ, согласно локальному сметному расчету на капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Манская от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское от 15.06.2021 года составляет 1 640 583,45 руб. и сметная стоимость дополнительного объема работ, определенного техническим заданием к дополнительному соглашению от 14.07.2021 № 1 к муниципальному контракту составила 162 255,55 руб. Всего  - 1 802 836,00 руб.
На проверку были представлены общий журнал работ, 26 (двадцать шесть) актов освидетельствования скрытых работ, предъявленные подрядчиком техническому надзору МКУ «Служба Заказчика». 
Акты освидетельствования скрытых работ подписаны представителем собственника водопроводных сетей - заместителем главы Шалинского сельсовета.

 
В нарушение  пункта 12 «основные технические и иные требования к выполняемой работе» технического задания, являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта от 30.06.2021 № 180021, акты освидетельствования скрытых работ, подрядчиком не были предъявлены эксплуатирующей организации - ООО «Коммунальное хозяйство», арендующей  сети в Шалинском сельсовете.

По факту выполненных работ по ремонту объекта водоснабжения – ремонт водопроводной сети по ул. Профсоюзная от ВК1 до ВК6, 15 декабря 2021 года,  был произведен натуральный осмотр указанной водопроводной сети с участием:

- руководителя МКУ «Служба Заказчика» - Трофимова И.А.

- главного инженера МКУ «Служба Заказчик» Ивановой Г.В. – представителя Заказчика; 

Необходимо отметить, что водопроводные сети, проложенные в земле, к осмотру были недоступны. 

 Наружным осмотром было установлено:

 Протяженность  отремонтированных водопроводных сетей по ул. Манская от ВК1 до ВК7 составила 0,775 км., устроено три колодца, демонтирован старый и установлен новый пожарный гидрант, к системе водопроводной сети подключено 40 потребителей, т. е. осуществлено 40 врезок стальных штуцеров в существующие сети, произведена установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных в количестве 40 штук по каждой позиции. 

Проверенный объем выполненных работ  соответствует условиям технического задания, журналу выполненных работ и актам освидетельствования  скрытых работ.
Вывод: 
-проверкой правомерности и целевого использования бюджетных средств на работы по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Манская от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское, нарушений не установлено, средства были использованы в соответствии с условиями определенными Соглашением  от 11.05.2021 № 503144  о предоставлении субсидии бюджету Манского района.

-проверкой документальной  и проверкой с выездом на место не установлено факта оплаты фактически не выполненных работ, завышения стоимости работ, признаков растраты средств бюджета.
 
3.2. Работы по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Профсоюзная от ВК1 до ВК6 в с. Шалинское были выполнены ИП Токаревым С.А. (ИНН 245607150720) в рамках муниципального контракта № 200021 от 30.06.2021 года и дополнительного соглашения к нему № 1 от 14 июля 2021 года, заключенного по результатам электронного аукциона № 0119300004421000020, на основании протокола рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе от 10.06. 2021 года. 

Предмет контракта и стоимость работ соответствуют Соглашению о предоставлении субсидии от 11.05.2021 № 503144, Соглашению от 28.01.2021 № 1 о передаче полномочий,  предмету закупки, заявленному в извещение о проведение  аукциона.


Стоимость работ согласно контракту и дополнительному соглашению к нему составляет 1 402 677,77 руб.

Срок завершения выполнения работ: в течение 30 (тридцати) дней,  с даты, заключения  контракта
 (пункт 4.1 контракта).

Замечание: в нарушение подпункта 3.2.2 и пункта 5.3 контракта Заказчик не провел экспертизу результатов выполненных работ с привлечением экспертных организаций. В нарушение пункта 5.3 контракта, заключение о результатах экспертизы выполненных работ на предмет соответствия их условиям контракта не оформлено. 

Информация о фактическом использовании денежных  средств, на работы по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Профсоюзная от ВК1 до ВК6 в с. Шалинское, установленная в ходе настоящей проверки на основании данных первичных и финансовых документов, приведена  в таблице  № 2.
таблица 2
	Наименование видов работ
	Акт приема-передачи выполненных работ, товарная  накладная, и (или) иной документ по передаче выполненных работ


	Платежный документ (первичный)

	
	Наименование/

дата/номер
	Сумма (рубли)
	Наименование/

дата/номер
	Исполнено/

не исполнено

Сумма (рубли)

	1
	2
	3
	4
	5

	Ремонт водопроводных сетей
	КС-2 и КС-3 от 26.07.2021 № 1 и КС-2, КС-3 от 26.08.2021 № 1
	1 402 677,77
	Платежные поручения

от 16.09.2021 № 161073
от 16.09.2021 № 161074
(местный бюджет)

от 08.10.2021 № 466455
от 08.10.2121 № 466454
(краевой бюджет)


	1 402 677,77



За несвоевременное выполнение работ, начислена и взыскана пеня с подрядчика в сумме 8 509,58 руб.
 

Согласно представленной выписке из реестра муниципальной собственности Шалинского сельсовета от 23.11.2021 № 6 отремонтированная водопроводная сеть по ул. Профсоюзная с. Шалинское является  собственностью Шалинского сельсовета.

         Согласно разделу II «описание объекта закупки, техническое задание» аукционной документации на право заключения муниципального контракта
, капитальный  ремонт проводится в соответствии со сметной документацией, и для его проведения необходимо: 
- провести бестраншейную замену труб  0,44 км,  диаметром 90 мм; 
- демонтировать 3(три)  колодца;
- устроить 3 колодца;

- демонтировать и установить 1(один)  пожарный гидрант;

- выполнить работы  по присоединению 40 потребителей к отремонтированной  водопроводной сети;

- выполнить подбивку труб отсевом и обратную засыпку грунта с уплотнением     грунта пневматическими трамбовками; 
-выполнить планировку площадей бульдозерами;
Техническим заданием к дополнительному соглашению № 1 от 15.07.2021 года  к контракту № 200021 от 30.06.2021 года было определено:

-провести бестраншейную замену труб  0,02  км,  диаметром 90 мм; 
- устроить 1 колодец.
Сметная стоимость указанных работ, согласно локальному сметному расчету на капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Профсоюзная от ВК1 до ВК6 в с. Шалинское от 15.06.2021 года составляет 1 275 161,61 руб. и сметная стоимость дополнительного объема работ, определенного техническим заданием к дополнительному соглашению от 15.07.2021 № 1 к муниципальному контракту № 200021 – 127 516,16  руб.  Всего  - 1 402 677,77 руб.

На проверку были представлено 20 (двадцать) актов освидетельствования скрытых работ, предъявленные подрядчиком техническому надзору МКУ «Служба Заказчика». 

Акты скрытых работ подписаны представителем собственника водопроводных сетей - заместителем главы Шалинского сельсовета.

В нарушение пункта 12 «основные технические и иные требования к выполняемой работе» технического задания, являющегося неотъемлемой частью муниципального контракта от 30.06.2021 № 200021, акты освидетельствования скрытых работ,  подрядчиком не  были предъявлены представителю эксплуатирующей организации - ООО «Коммунальное хозяйство», арендующей  сети в Шалинском сельсовете. 


По факту произведенных работ по ремонту объекта водоснабжения – ремонт водопроводной сети по ул. Профсоюзная от ВК1 до ВК6, 15 декабря 2021 года,  был произведен натуральный осмотр указанной водопроводной сети с участием:

- руководителя МКУ «Служба Заказчика» - Трофимова И.А.

- главного инженера МКУ «Служба Заказчик» Ивановой Г.В. – представителя Заказчика; 
Необходимо отметить, что водопроводные сети, проложенные в земле, к осмотру были недоступны. 

Наружным осмотром с обмером было установлено:

Протяженность  отремонтированных водопроводных сетей по ул. Профсоюзная от ВК1 до ВК6  составила 0,460 км., устроено четыре колодца, демонтирован старый и установлен новый пожарный гидрант, к системе водопроводной сети подключено 40 потребителей, т. е. осуществлено 40 врезок стальных штуцеров в существующие сети, произведена установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных в количестве 40  штук по каждой позиции. 
Проверенный объем выполненных работ  соответствует условиям технического задания, журналу выполненных работ и актам освидетельствования  скрытых работ.
Вывод:  
-проверкой правомерности и целевого использования бюджетных средств на работы по капитальному ремонту водопроводной сети по ул. Профсоюзная  от ВК1 до ВК7  в с. Шалинское, нарушений не установлено, средства были использованы в соответствии с условиями определенными Соглашением  от 11.05.2021 № 503144 о предоставлении субсидии бюджету Манского района.
- проверкой документальной  и проверкой с выездом на место не установлено факта оплаты фактически не выполненных работ, завышения стоимости работ, признаков растраты средств бюджета.
3.3. Ремонт муниципального жилья


Проверкой использования бюджетных средств на ремонт жилья, установлено, что в 2021 году МКУ «Служба Заказчика» не заключала муниципальные контракты на работы по ремонту муниципального  жилья. 

Текущий ремонт муниципальной  квартиры по адресу п. Первоманск, ул. Микрорайон, д. 20, кв. 10 был осуществлен в 2020 году, индивидуальным предпринимателем Хизовец С. Н., на основании муниципального контракта на выполнение работ, № 15 от 06.10.2020 года. Согласно пункту 4.1. контракта, гарантийный срок на качество выполненных работ составляет 2 года. 

Согласно локальному сметному расчету к контракту, стоимость работ составляет 269 243,00 руб.  
На основании документов, подписанных директором  МКУ «Служба Заказчика» в отношении работ по текущему ремонту муниципальной  квартиры по адресу п. Первоманск, ул. Микрорайон, д. 20, кв.: 
- акта приемки выполненных работ от 12.11.2021 года; 
-справки формы КС-3 о стоимости выполненных работ № 1 от 12.11.2021 года;  счета – фактуры  № 37 от 12.11.2021 года; 
-счета на оплату № 29 от 12.11.2021 года,   
подрядчику - индивидуальному предпринимателю Хизовец С. Н. произведена оплата  работ по текущему ремонту квартиры платежным поручением № 539089 от 17.11.2021 года в сумме 269 243,00  руб. (выписка УФК по Красноярскому края  от 17.11.2021 № 03193026880).

В период настоящей проверки, 10 декабря 2021 года, с участием руководителя КУМИ Манского района, с выездом на место (квартира № 10 в доме № 20 по ул. Микрорайон в п. Первоманск) был  проведен  осмотр выполненных работ, в присутствии  квартиросъемщика.   По итогам  осмотра результатов текущего ремонта, установлено, что работы, обусловленные локальным сметным расчетом к контракту № 15 от 06.10.2020 года, выполнены в предусмотренном  объеме. Также необходимо отметить, что:

- квартиросъемщик  лично осмотрела указанную  квартиру 15.10.2021 года,  претензий к качеству работ  на тот момент не имела и письменно выразила согласие на переезд в указанную квартиру;

- в заключении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы жилой квартиры от 24.05.2021 года № 8594 имеется положительное заключение по экспертизе отделки жилой квартиры № 10 в доме № 20, ул. Микрорайон, п. Первоманск. 
Выводы по итогам контрольного мероприятия

1. Проверкой документальной  и проверкой с выездом на место не установлено факта оплаты фактически не выполненных работ, завышения стоимости работ, признаков растраты средств бюджета, при выполнении работ по капитальному ремонту водопроводных сетей по адресу: с. Шалинское, ул. Манская от ВК1  до ВК7  и с. Шалинское, ул. Профсоюзная от ВК1 до ВК6.
2. Проверкой документальной  и проверкой с выездом на место не установлено факта оплаты фактически не выполненных работ, завышения стоимости работ, признаков растраты средств бюджета, при выполнении работ по текущему ремонту муниципального жилья по адресу: п. Первоманск, ул. Микрорайон, д. 20, кв. 10.
Контролер-ревизор финансового управления
администрации района                                                                                 Боус Л.Л.
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